
SINAPI - 05/2026 - Tocantins

SBC - 06/2026 - Tocantins

SICRO3 - 01/2026 - Tocantins

ORSE - 02/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

CPOS/CDHU - 04/2026 - São 

NÃO DESONERADO

71,98%

115,23%

-

22,47%
RESP. TÉCNICO: 161936271-6

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

624.074,94
10,00%

62.407,49

10,00%

62.407,49

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

5,00%

31.203,75

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
206.798,09

40,00%

82.719,24

40,00%

82.719,24

20,00%

41.359,62

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E BOTA-FORA 100,00%
169.735,25

20,00%

33.947,05

30,00%

50.920,58

30,00%

50.920,58

20,00%

33.947,05

 4 BLOCO 01 - ACADEMIA, LANCHONETE, ENTRADA 
PRINCIPAL

100,00%
5.176.907,19

8,00%

414.152,58

8,00%

414.152,58

8,00%

414.152,58

8,00%

414.152,58

8,00%

414.152,58

8,00%

414.152,58

8,00%

414.152,58

8,00%

414.152,58

8,00%

414.152,58

8,00%

414.152,58

8,00%

414.152,58

12,00%

621.228,86

 5 BLOCO 02 - VESTIÁRIOS E BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%
1.947.347,87

12,50%

243.418,48

12,50%

243.418,48

12,50%

243.418,48

12,50%

243.418,48

12,50%

243.418,48

12,50%

243.418,48

12,50%

243.418,48

12,50%

243.418,48

 6 BLOCO 03 - REFORMA DA QUADRA 100,00%
585.578,66

10,00%

58.557,87

10,00%

58.557,87

10,00%

58.557,87

10,00%

58.557,87

10,00%

58.557,87

10,00%

58.557,87

10,00%

58.557,87

10,00%

58.557,87

10,00%

58.557,87

10,00%

58.557,87

 7 BLOCO 04 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO 100,00%
567.571,52

20,00%

113.514,30

20,00%

113.514,30

20,00%

113.514,30

20,00%

113.514,30

20,00%

113.514,30

 8 BLOCO 05 - AREA EXTERNA DA UNIDADE 100,00%
1.128.588,11

20,00%

225.717,62

20,00%

225.717,62

20,00%

225.717,62

20,00%

225.717,62

10,00%

112.858,81

10,00%

112.858,81

 9 SOCIETY 100,00%
452.423,99

10,00%

45.242,40

10,00%

45.242,40

10,00%

45.242,40

10,00%

45.242,40

10,00%

45.242,40

10,00%

45.242,40

10,00%

45.242,40

10,00%

45.242,40

10,00%

45.242,40

10,00%

45.242,40

 10 QUADRA DE TENIS 100,00%
43.650,53

50,00%

21.825,27

50,00%

21.825,27

 11 QUIOSQUE 100,00%
168.665,80

25,00%

42.166,45

25,00%

42.166,45

25,00%

42.166,45

25,00%

42.166,45

 12 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
13.758,75

100,00%

13.758,75

6,38% 5,78% 5,5% 5,04% 5,04% 5,07% 4,39% 4,02% 4,95% 4,95% 7,15% 9,02% 5,45% 5,45% 5,83% 5,83% 5,01% 5,13%

706.740,65 640.994,94 609.791,20 558.870,62 558.870,62 562.022,60 486.715,94 445.356,32 549.156,58 549.156,58 792.575,07 999.651,35 604.140,11 604.140,11 646.306,56 646.306,56 555.273,02 569.031,77

6,38% 12,16% 17,66% 22,7% 27,74% 32,81% 37,2% 41,22% 46,17% 51,13% 58,28% 67,3% 72,75% 78,2% 84,03% 89,86% 94,87% 100,0%

706.740,65 1.347.735,59 1.957.526,79 2.516.397,41 3.075.268,03 3.637.290,63 4.124.006,57 4.569.362,89 5.118.519,47 5.667.676,05 6.460.251,12 7.459.902,47 8.064.042,58 8.668.182,69 9.314.489,25 9.960.795,81 10.516.068,83 11.085.100,70

FOLHA Nº: 

TRIBUTAÇÃO:
LOCAL:

BDI DIFERENCIADO:

CREA:LUCAS MATHEUS OLIVEIRA DE QUEIROZ

_______________________________________________________________

FÍDERES ENGENHARIA

LUCAS MATHEUS OLIVEIRA DE QUEIROZ - CREA nº 161936271-6

Diretor e Responsável Tecnico

ART. Nº PB20230574516

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

CRONOGRAMA

Porcentagem

DATA BASE: OBJETO:

ENC.SOCIAIS MENSALISTA:

BDI GERAL:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC TÊNIS PALMAS/TO

PALMAS - TO

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC TÊNIS PALMAS/TO

SESC TÊNIS PALMAS/TO

ENC.SOCIAIS HORISTA:
OBRA: 
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